

Revisión completa NEXUS IMA

Estado real del Modelo 1 frente al Master congelado, sus 20 capacidades, 17 requisitos de validación, 12 Launch Gates y 12 pasos de cierre.

ARCHITECTURE READY / LAUNCH NOT READY

La arquitectura está definida y protegida por reglas correctas. La implementación integral, la integración, las pruebas, la recuperación y el resultado de negocio todavía no están demostrados.

Hallazgo positivo

CHAIN-001 produjo el primer PASS real de una cadena NEXUS: manejo de una evidencia ya archivada con integridad, Guardián, telemetría y verificación.

Límite decisivo

Ese PASS es estrecho. No certifica el workflow fallido, una capacidad completa, un producto desplegado ni el lanzamiento.

Corte de revisión: 25 de septiembre de 2026. Documento independiente de evaluación; no modifica el Master congelado.

El diseño está adelantado; la demostración operativa apenas comienza

20/20 CAPACIDADES DEFINIDAS	0/17 REQUISITOS NEXUS CON PASS	0/12 LAUNCH GATES CERRADOS	1 CADENA PROPIA CON PASS
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Conclusión ejecutiva

NEXUS IMA tiene una arquitectura coherente, una frontera de proveedores bien definida y una disciplina de evidencia superior a la de un proyecto meramente conceptual. Sin embargo, el workspace no contiene repositorios Git, componentes NEXUS implementados ni entornos de staging o producción. Por tanto, no existe base para declarar el sistema operativo o listo para lanzamiento.

Lo demostrado

- Master canónico íntegro y congelado.
- Veinte dominios arquitectónicos definidos.
- Diecisiete requisitos formalizados.
- CHAIN-001 aprobada y registrada con PASS.
- Dos logs corroboran el mismo fallo histórico.

Lo no demostrado

- Producto ejecutable e integraciones reales.
- Pruebas por capacidad y end-to-end.
- Backup, restore, rollback y recuperación.
- Seguridad operativa y control de identidad.
- Outcome de negocio, ROI y lanzamiento.

Lectura correcta del progreso

La arquitectura está completa como diseño; la evidencia de producto no. Los porcentajes no son intercambiables: 20 capacidades definidas no significan 20 capacidades implementadas.

La revisión cubre todo el sistema documental disponible

Se evaluó el proyecto contra su propio estándar de 100%, sin convertir referencias externas, plantillas o artefactos aislados en pruebas de implementación.

Dominio revisado	Base documental	Criterio aplicado
Source of Truth	Master congelado y registro	Integridad, autoridad, deriva
Arquitectura	20 capacidades y control loop	Definición frente a evidencia
Validación	Matriz de 17 requisitos	PASS propio, trazable y revisado
Lanzamiento	12 Gates y 12 pasos	Criterio completo, no avance parcial
Evidencia	CHAIN-001, auditoría y dos logs	Integridad, alcance y verificabilidad
Operación	Inventario y workspace visible	Código, conexiones, entornos y recuperación

Regla de evaluación

DISEÑADA → IMPLEMENTADA → INTEGRADA → PROBADA → VERIFICADA → OBSERVABLE → PROTEGIDA → RECUPERABLE → DOCUMENTADA → OPERATIVA → MONETIZADA → MEDIDA → OPTIMIZADA.

Límite del alcance

La revisión solo puede certificar lo visible y verificable. Las cuentas o repositorios que existan fuera del workspace no se consideran implementaciones NEXUS hasta ser inventariados, conectados y probados bajo evidencia.

El Master permanece íntegro, pero su guardián automático está pausado

Integridad confirmada

El SHA-256 recalculado coincide con la línea base registrada:

```
9551317ea1d2de695ee958684a19f9c6a1d02182ec5c14d557fc929274c44f75
```

Tamaño registrado: 166,560 bytes.

Control programado deshabilitado

La definición del Freeze Guard diario aparece con **enabled: false** y pausada por el cierre de la meta técnica asociada. La integridad actual es correcta, pero la vigilancia continua no está activa.

Controles que sí existen

- El Master del 13 de septiembre de 2026 está congelado por decisión del usuario desde el 19 de septiembre.
- No puede editarse silenciosamente; cualquier cambio requiere aprobación explícita.
- El resumen de tres páginas está clasificado como complemento, no sustituto.
- La línea base y las verificaciones están registradas.

Riesgo de gobernanza

Un proyecto declarado no listo para lanzamiento no debería depender de una meta marcada como completada para mantener su control de integridad. El guardián debe pertenecer al ciclo de vida del Source of Truth, no al estado administrativo de una meta.

Acción correctiva


Reactivar el Freeze Guard bajo la meta vigente o convertirlo en un control permanente del repositorio de evidencia; registrar cada ejecución con hash, fecha, resultado y responsable.

La frontera de control de NEXUS está correctamente definida

Cadena canónica

NEXUS Brain → NEXUS AI Gateway → proveedor o router de modelos → modelo → herramientas, MCP, APIs y ejecución.

Guardian, Governance, Observability, Verification, Recovery y Learning permanecen bajo control de NEXUS. GPT-6 Astra es una referencia o proveedor potencial, no “el cerebro”.



Fortalezas de diseño

- Independencia de proveedor.
- Context Before Action.
- Autorización separada de recomendación.
- Verificación obligatoria.
- Retry limitado y escalado humano.
- Seguridad, coste y valor evaluados juntos.

Prueba faltante

- Router funcionando con dos proveedores.
- Contrato de ejecución en código.
- Políticas de Guardian aplicadas en runtime.
- Telemetría de solicitud a outcome.
- Persistencia, replay y recuperación.
- Decisión de negocio medida.

Veredicto arquitectónico

La arquitectura es coherente y defendible. El problema ya no es conceptual: es convertir sus límites y ciclos en componentes ejecutables, pruebas reproducibles y evidencia enlazada.

Las primeras diez capacidades existen como arquitectura, no como producto

#	Capacidad	Arquitectura	Evidencia propia	Estado
01	BRAIN	Definida	Sin runtime	NOT PROVEN
02	DATA ENGINE	Definida	Sin datos gobernados	NOT PROVEN
03	VECTOR INTELLIGENCE	Definida	Sin índice operativo	NOT PROVEN
04	ENGINES	Definida	Sin motores implementados	NOT PROVEN
05	AGENTS	Definida	Sin agentes NEXUS	NOT PROVEN
06	EXECUTION ENGINE	Definida	Sin ejecutor persistente	NOT PROVEN
07	ACTION CONTRACT	Definida	CHAIN-001 parcial	NOT PROVEN
08	CHANGE INTELLIGENCE	Definida	Sin evidencia	NOT PROVEN
09	DELIVERY CONTROL	Definida	Sin pipeline	NOT PROVEN
10	QUALITY / TESTING	Definida	Sin suite por capacidad	NOT PROVEN

Lectura de CHAIN-001

El contrato aprobado demuestra el patrón de Action Contract en un caso estrecho y supervisado. No prueba que exista un servicio general capaz de crear, aplicar, versionar y hacer cumplir contratos sobre flujos arbitrarios.

Brecha dominante

No hay repositorio Git ni ejecutables NEXUS visibles. Por ello, “definida” describe la arquitectura y no debe reinterpretarse como “implementada”.

La evidencia parcial no cierra ninguna capacidad completa

#	Capacidad	Arquitectura	Evidencia propia	Estado
11	GUARDIAN	Definida	CHAIN-001 parcial	NOT PROVEN
12	SECURITY / RISK	Definida	Sin controles runtime	NOT PROVEN
13	INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE	Definida	Sin integración	NOT PROVEN
14	OBSERVABILITY	Definida	Telemetría CHAIN-001	NOT PROVEN
15	BACKUP / RECOVERY	Conceptual	Sin restore probado	NOT PROVEN
16	INCIDENT	Definida	Sin runbook probado	NOT PROVEN
17	LEARNING	Definida	Sin ciclo real	NOT PROVEN
18	MONETIZATION	Conceptual	Sin flujo productivo	NOT PROVEN
19	OUTCOME / ROI	Definida	Sin medición real	NOT PROVEN
20	LIFECYCLE / PORTABILITY	Definida	Sin operación documentada	NOT PROVEN

Señal útil

CHAIN-001 demuestra que el patrón Guardian + observabilidad + verificación puede aplicarse con disciplina a un artefacto real.

Límite

No hubo fallo inyectado, recuperación, rollback, sistema persistente ni repetición automatizada. La prueba no satisface una capacidad completa.

Resultado: 20 capacidades arquitectónicamente descritas; 0 capacidades certificadas como implementadas de extremo a extremo.

Los diez requisitos derivados de Astra siguen sin prueba NEXUS

10

CLAIMS ASTRA VERIFICADOS EXTERNAMENTE

0

PASS NEXUS

3

GOLDEN PATH

Requisito	Capacidad a demostrar	Prioridad	Estado NEXUS
REQ-AI-ORCH	Continuidad adaptativa	Golden Path	NOT PROVEN
REQ-AI-TOOL	Tools / MCP	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-COMP	Computer use	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-CONTEXT	Contexto de tareas largas	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-GOV	Alcance autorizado	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-MON	Monitoreo de desviación	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-VERIFY	Verificación de outcome	Golden Path	NOT PROVEN
REQ-AI-REC	Recuperación de fallos	Golden Path	NOT PROVEN
REQ-AI-SEC	Resistencia a inyección	Normal	NOT PROVEN
REQ-AI-GATE	Abstracción de proveedor	Normal	NOT PROVEN

La referencia no transfiere capacidad

Los claims del proveedor sirven para diseñar pruebas. No prueban que NEXUS mantenga contexto, use herramientas, resista inyecciones, cambie de proveedor o se recupere de fallos.

La matriz está bien estructurada, pero su ledger de evidencias está vacío

7

REQUISITOS DE DELIVERY

5

CLAIMS VERIFICADOS EXTERNAMENTE

2

CLAIMS EN REVISIÓN DIRECTA

Requisito	Capacidad a demostrar	Fuente	Estado NEXUS
REQ-DELIVERY-001	Discovery y ecosistema	Verificado externo	NOT PROVEN
REQ-ARCH-001	Trazabilidad arquitectura-implementación	Verificado externo	NOT PROVEN
REQ-INTEG-001	Integración con infraestructura existente	Verificado externo	NOT PROVEN
REQ-VERIFY-001	Validación en condiciones reales	Revisión directa	NOT PROVEN
REQ-LLMOps-001	Gobernanza del ciclo del modelo	Revisión directa	NOT PROVEN
REQ-GUARD-SEC-001	Seguridad durante el ciclo	Verificado externo	NOT PROVEN
REQ-AI-VAL-001	Validación input/output de agentes	Verificado externo	NOT PROVEN

Desconexión de evidencia

La hoja "Evidencias" no contiene registros reales. CHAIN-001 está en el registro de auditoría, pero no está enlazada a los requisitos aplicables en la matriz. Mientras esa unión no exista, el sistema de validación permanece fragmentado.

El primer PASS es válido en alcance estrecho y necesita endurecimiento documental

Qué sí demostró

- Contrato de acción limitado.
- Hash recalculado coincidente.
- Políticas G-01 a G-04 evaluadas.
- Telemetría de inicio, fin y estado.
- Verificación separada de ejecución.
- Veredicto asentado en auditoría.

Qué no demostró

- Corrección del workflow.
- Capacidad general de ejecución.
- Recovery, rollback o retry.
- Despliegue reproducible.
- Outcome o ROI.
- Launch readiness.

Artefacto	Resultado	Integridad
Log 2024-12-24	Fallo: falta etiqueta "attention"	715cb656...a2ba6
Log 2024-12-11	Mismo fallo corroborado	8f3b87fb...ba1e
CHAIN-001	PASS archivo y verificación	Registrada en auditoría
Workflow	NO CERTIFICADO	Sin remediación probada

Inconsistencia a corregir

El PDF del contrato todavía muestra "BORRADOR" y "Pendiente del usuario", aunque la auditoría registra aprobación y ejecución. El PASS no debe borrarse, pero el paquete de evidencia necesita una versión aprobada, hash del contrato y vínculo explícito al registro de ejecución.

Ninguno de los primeros seis Gates cumple su criterio completo

Gate	Aceptación	Estado observado	Veredicto
1. Source of Truth	Master + inventario único	Master íntegro; inventario incompleto/desactualizado	PENDIENTE
2. Build	Componentes reales	No hay repositorios ni componentes NEXUS	PENDIENTE
3. Integration	Conexiones reales funcionando	Cuentas existentes no integradas a NEXUS	PENDIENTE
4. Security	Identidad, permisos y riesgo verificados	Sin pruebas operativas	PENDIENTE
5. Testing	Seis clases de prueba	Sin suite ni reportes por capacidad	PENDIENTE
6. Observability	REQUEST → RESULT → VERIFY → OUTCOME	CHAIN-001 solo cubre un caso estrecho	PENDIENTE

Gate 1 está cerca, pero no cerrado

El Master sí es canónico e íntegro. Falta reconciliar el inventario con cuentas y conexiones descubiertas después, incorporar el SBOM y resolver qué existe fuera del workspace.

CHAIN-001 aporta, no completa

Su telemetría sirve como evidencia parcial para Observability, pero el Gate exige una traza completa hasta outcome en una ejecución real del sistema.

Los Gates operativos y de negocio siguen completamente abiertos

Gate	Aceptación	Estado observado	Veredicto
7. Guardian	Detectar, evaluar, actuar, verificar y recuperar	CHAIN-001 no ejecutó recuperación	PENDIENTE
8. Backup / Recovery	Backup válido + restore probado	Untitled.zip inválido; sin restore	PENDIENTE
9. Deployment	Despliegue reproducible + rollback	Sin entorno ni pipeline	PENDIENTE
10. Business	Resultado medible + ROI	Sin flujo productivo medido	PENDIENTE
11. Evidence	Cada PASS con evidencia verificable	CHAIN-001 registrado, pero no enlazado a la matriz	PENDIENTE
12. Launch	Smoke test, runbook, ownership, monitoring y rollback	Paquete de lanzamiento inexistente	PENDIENTE

Bloqueo de lanzamiento

Los Gates 8, 9, 10 y 12 no tienen una base mínima demostrable: no existe recovery probado, despliegue reproducible, resultado de negocio medido ni paquete operativo de lanzamiento.

Conteo oficial de esta revisión

0 de 12 Launch Gates cerrados. La existencia de avances parciales no autoriza redondear un Gate a PASS.

Solo el congelamiento del Master está completo

Paso	Trabajo	Estado	Evidencia / brecha
1	Congelar Master	COMPLETO	Master + hash + registro
2	Inventario integral	PARCIAL	Snapshot existe; faltan reconciliaciones
3	Tablero 20×madurez	PENDIENTE	Existe tablero de Gates, no matriz 20×madurez
4	Camino crítico	PARCIAL	CHAIN-001 demuestra patrón, no implementación
5	Backup / Recovery	PENDIENTE	Sin backup válido ni restore
6	Corregir workflows	PENDIENTE	Fallo corroborado; no corregido

1/12

PASOS COMPLETOS

2

PASOS CON AVANCE PARCIAL

El paso 2 requiere actualización formal

El inventario del 24 de septiembre afirma que no había cuenta AWS y que Gmail y Calendar no estaban conectados. Evidencia posterior contradice esos puntos. Debe emitirse una revisión versionada, no sobrescribir silenciosamente el snapshot.

La mitad final no puede comenzar de verdad sin una rebanada vertical ejecutable

Paso	Trabajo	Estado	Evidencia / brecha
7	Tests por capacidad	PENDIENTE	0/17 requisitos con PASS
8	Flujo real end-to-end	PENDIENTE	CHAIN-001 es control de archivo, no flujo de negocio
9	Fallo + recuperación	PENDIENTE	No hay recuperación ejecutada
10	Outcome / ROI	PENDIENTE	Sin métrica real
11	Runbooks + ownership	PENDIENTE	Sin paquete operativo
12	Launch Gate final	PENDIENTE	0/12 Gates cerrados

Dependencia crítica

Sin repositorio, runtime y entorno controlado, no es posible producir pruebas por capacidad, repetir un fallo con recuperación, medir outcome ni preparar un Launch Gate final.

Secuencia correcta

Repositorio y ledger → rebanada vertical mínima → pruebas de éxito y fallo → recovery → backup/restore → despliegue reproducible → flujo real → outcome/ROI → Launch Gate.

Hay activos y cuentas alrededor de NEXUS, pero todavía no forman un sistema NEXUS

Elemento	Hecho verificado	Interpretación correcta
Repositorios	0 directorios Git en el workspace	No hay base de código NEXUS visible
Entornos	Sin staging o producción NEXUS	No hay despliegue certificable
Cuentas	AWS, OpenVPN, HubSpot y Shopify identificadas	Activos externos; no integraciones NEXUS
Conectores	Gmail y Google Calendar conectados después del inventario	El inventario requiere revisión
SBOM	SPDX 2.3 de aws-sdk-ruby; 41 paquetes	Evidencia de referencia/inventario, no del build NEXUS
Gantt	Plantilla, sin ejecución real	No demuestra avance
Backup	Untitled.zip inválido	No satisface Backup/Recovery

Conclusión de inventario

El inventario es una línea base útil, no un registro actual. Debe distinguir cuatro clases: activo descubierto, activo autorizado, integración probada y componente NEXUS certificado.

Ocho riesgos impiden cualquier declaración de READY

P0**No existe producto ejecutable visible**

Sin repositorio, componentes y entorno, la arquitectura no puede probarse de forma reproducible.

P0**No existe recuperación demostrada**

El proyecto carece de backup válido, restore, rollback y prueba de fallo-recuperación.

P0**La evidencia está fragmentada**

El PASS de CHAIN-001 vive en auditoría, pero la matriz de evidencias continúa vacía.

P1**El Freeze Guard está deshabilitado**

La integridad actual es correcta, pero el control continuo está pausado.

P1**Contrato y auditoría no están alineados**

El PDF conserva estado BORRADOR mientras la auditoría registra aprobación y PASS.

P1**El inventario está desactualizado**

Conexiones y cuentas posteriores no fueron reconciliadas.

P1**Fallo repetido sin remediación**

Dos ejecuciones históricas muestran la misma etiqueta faltante; ninguna prueba demuestra corrección.

P2**Dos claims de ELEKS siguen sin fuente localizada**

UAT y LLMOps permanecen en revisión directa; esto no afecta el estado NEXUS, que ya es NOT PROVEN.

La próxima fase debe construir evidencia, no ampliar referencias

Prioridad inmediata: cerrar el sistema de evidencia

1. Crear un repositorio Git canónico para código, contratos, telemetría, verificaciones y manifiestos.
2. Emitir la versión aprobada de CHAIN-001, calcular su hash y enlazarla a la ejecución.
3. Registrar CHAIN-001 en la hoja "Evidencias" y mapearla a requisitos sin conceder PASS de capacidad.
4. Reactivar el Freeze Guard bajo una meta activa y confirmar su primera ejecución.
5. Publicar Inventario v2 con cuentas, conexiones, SBOM, propietarios, estado de autorización y entorno.

Siguiente rebanada vertical

Implementar un flujo mínimo en código: **Request** → **Governance** → **Action Contract** → **Execution** → **Guardian** → **Observability** → **Verification** → **Evidence**. Debe correr desde un comando reproducible y producir un paquete de evidencia versionado.

No hacer todavía

No añadir nuevas referencias, no declarar módulos completos por CHAIN-001 y no iniciar una integración de alto impacto antes de disponer de repositorio, política de secretos, rollback y entorno controlado.

La segunda cadena debe demostrar éxito, fallo y recuperación

Ejecución	Condición	Resultado exigido
Run A	Caso nominal autorizado	Resultado verificado + evidencia íntegra
Run B	Fallo transitorio inyectado	Retry limitado + recuperación verificada
Run C	Fallo persistente	Detención segura + escalado humano
Run D	Input fuera de alcance	Bloqueo por Governance/Guardian
Run E	Restauración desde backup	Estado recuperado y comparado

Artefactos obligatorios por ejecución

- 01

Contrato versionado y aprobado.
- 02

Configuración y versión del ejecutor.
- 03

Log estructurado con correlación.
- 04

Decisiones de política.
- 05

Criterios de aceptación.
- 06

Verificación independiente.
- 07

Hashes y manifiesto.
- 08

Resultado y decisión PASS/FAIL.

Criterio de éxito

El mismo harness reproduce el resultado, detecta la desviación, limita el retry, recupera o escala, y deja evidencia suficiente para que otra persona llegue al mismo veredicto.

El expediente actual permite auditar el estado, pero no lanzar el sistema

Fuente	Fecha / versión	Aporte	Límite
NEXUS Master 100% Consolidado	2026-09-13; congelado 2026-09-19	Source of Truth, capacidades, Gates y plan	Diseño, no implementación
Registro completo del Master	2026-09-23	Integridad, historial y gobernanza	No valida runtime
Inventario NEXUS Paso 2	2026-09-24	Línea base del workspace	Desactualizado por hechos posteriores
Matriz de Validación	2026-09-18	17 requisitos y criterios PASS	0 PASS; ledger vacío
Launch Gate Evidence Board	Snapshot 2026-09-25	12 Gates y 12 pasos	No incorpora todo el avance de CHAIN-001
Contrato CHAIN-001	2026-09-25	Alcance, políticas y criterios	PDF aún marcado BORRADOR
Registro de auditoría	Actualizado 2026-09-25	Aprobación, ejecución y PASS	No enlazado a la matriz
Logs 2024-12-11 y 2024-12-24	Archivados 2026-09-25	Corroboran fallo repetido	Procedencia del 11/12: texto pegado
SBOM aws-sdk-ruby	SPDX 2.3; creado 2024-12-25	41 paquetes inventariados	No es SBOM de NEXUS

Las referencias externas Astra y ELEKS se usaron solo para revisar el diseño de requisitos. No se trataron como evidencia de implementación NEXUS.

El proyecto puede avanzar, pero todavía no puede certificarse

VEREDICTO FINAL

ARCHITECTURE READY / LAUNCH NOT READY. El Master está íntegro y la primera cadena de evidencia establece un precedente correcto. La brecha crítica es convertir ese precedente en un sistema reproducible, integrado, recuperable y medido.

Decisión recomendada

Continuar NEXUS IMA y entrar formalmente en construcción de evidencia. No ampliar el canon arquitectónico salvo necesidad demostrada.

Decisión no autorizada

No declarar “100%”, “operativo”, “implementado” o “READY” hasta cerrar los 12 Launch Gates con evidencia verificable.

Condiciones mínimas para cambiar el veredicto

1. Repositorio y entorno controlado con una rebanada vertical ejecutable.
2. Matriz de evidencias poblada y trazable a los 17 requisitos.
3. Pruebas nominales, de fallo, retry limitado, recovery y end-to-end.
4. Backup válido, restore y rollback comprobados.
5. Seguridad, identidad, permisos y secretos verificados.
6. Flujo real con outcome y ROI medidos.
7. Runbooks, ownership, monitoring y smoke test de lanzamiento.

Próximo movimiento concreto

En una sola iteración: corregir el paquete documental de CHAIN-001, crear el repositorio/ledger y ejecutar la primera rebanada vertical reproducible. Ese trabajo transforma el PASS aislado en capacidad acumulable.